
 מסמך אבני דרך מעודכן

לו"ז מוצע )חודשים   תוצרים  תוכן  אבן דרך
 מחתימת חוזה( 

הכנת תוכנית עבודה  1
 מפורטת

תוכנית עבודה מאושרת, 
לוח זמנים מפורט ומינוי  

 צוותים 

T + 0.5 

לימוד מצב קיים, ניתוח   2
 ואפיון מפורט 

מסמך אפיון פונקציונלי  
 וטכני חתום ומאושר 

T + 2 

התאמת המוצר  3
(Configuration   &

Development) 

גרסת מוצר כוללת את 
כל הדרישות 

 הפונקציונליות  
סביבת עבודה להיכרות 

 הצוות המקצועי 

T + 5 

פיתוח ממשקים   4
 למערכות קק"ל 

הקמה ופיתוח ממשקים   
 למערכות 

 השונות בקק"ל  

T + 6 

בדיקות קבלה ותיקון   5
 ליקויים 

מערכת מוכנה להתקנה  
בסביבת ייצור  

(Production ) 

T + 7 

התקנת מערכת בסביבת   6
 ייצור ועלייה לאוויר 

מערכת פועלת בסביבת 
 אמת 

T + 7.5 

הדרכת משתמשים   7
 וסיום הטמעה

דוחות הדרכה,  
משתמשים מוכנים 

 לעבודה ותמיכה

T + 8 

 


